

Nieuw

Bestaand

Alle genoemde data zijn indicatief en kunnen wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden

Hengforderwaarden
gepland november 2012-maart 2013

Munnikenhank
gepland januari-november-2012

Natuurderij
gepland maart 2012-november 2012
bouwwerken gereed medio 2013

Keizers- en Stobbewaarden

Stobbenhank
gepland februari 2013-oktober 2013

Jachthaven
geplande bouwwerkzaamheden:
november 2013-februari 2014

Zandweerdplas
gepland oktober 2013-april 2014

Ossenwaard
gepland augustus 2013-april 2014

Spoorbrug

Worpprofront
gepland mei-november 2013

Wilhelminabrug

Bolwerkseplas
gepland augustus 2013-april 2014

Terwolde

Terwolde

De Worp

Deventer

De Worp

Deventer